
Информация 

об итогах проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограммы «Организация благоустройства и озеленения территорий города Пензы»  муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Пензы на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4, 
в части расходов на уличное освещение, в Управлении ЖКХ города Пензы.


На выполнение в 2017г мероприятия №5  «Уличное освещение» подпрограммы  №2 «Организация благоустройства и озеленения территорий города Пензы»  муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Пензы на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4, а также бюджете города Пензы на 2017 год, утвержденным решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 №608-30/6,  предусмотрено 175963,4 тыс.руб.,  из них 18246,35тыс.руб. (в том числе за счет средств бюджета: г.Пензы 14523,85тыс.руб.;  Пензенской области 3722,5тыс.руб.) на мероприятия, исполнителем которых является Управление ЖКХ г.Пензы. Лимиты бюджетных обязательств в 2017г доведены до УЖКХ г.Пензы в полном объеме. Бюджетные обязательства приняты (заключены муниципальные контракты) на сумму 18226,05тыс.руб.
Фактически работы выполнены на сумму  18226,05тыс.руб.,  в том числе: на 17791,05тыс.руб. установлено  27 объектов сетей наружного освещения (759 светильников);  на 435,0тыс.руб.  разработана проектно-сметной документации «Расширение сетей наружного освещения»  на 31 объекте.
    На выполнение строительно-монтажных работ по расширению сетей наружного освещения заключено 7 муниципальных контрактов на общую сумму 17791,05тыс.руб., из них 4 контракта на сумму  17500,0тыс.руб. по итогам электронных аукционов, в подготовке и проведении которых нарушений не установлено. 
     
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 
- неэффективное расходование бюджетных средств в результате заключения контрактов в отсутствии  обоснования цены данных контрактов;
- неэффективное расходование бюджетных средств в результате не применения конкурентного  способа  размещения  муниципального  заказа на установку  объекта сетей наружного освещения на ул.Бакунина,155, а заключения двух контрактов  стоимостью до 100,0т.р. с единственным исполнителем;
-  недополученная экономия бюджетных средств в результате  не заключения контрактов  с исполнителем, предложившим  наименьшую цену; 
-  цена контракта  на установку  сетей наружного освещения на ул.Барышникова определена  методом сопоставимых цен, тогда как следовало определить проектно-сметным методом как предусмотрено п.9 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
-  стоимость не переданных в муниципальную казну 452 светоточки на 9 объектах.

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Пензы даны предложения органам местного самоуправления по устранению выявленных нарушений и недостатков.
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